

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Primera visualización de la práctica a realizar.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 1H 30´

Moderador: Alicia

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). En la primera reunión, esta parte está vacía.	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Durante esta primera reunión de visualización de la práctica, acordamos que la estrategia más eficiente para abordar el proyecto es dividirlo en hitos manejables. Para lograrlo, hemos elaborado un documento de control interno (checklist), que estructuran el trabajo desde la preparación del entorno hasta la entrega final.			
TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Preparación del entorno de trabajo.	Alicia	Alicia y Ana	30´
	Ana		30´
Entender la arquitectura del sistema.	Alicia	Alicia y Ana	1H
	Ana		1H

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Diseño de estructuras de datos e implementación de la base del servidor TCP multihilo en C.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 2H

Moderador: Ana

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Preparación del entorno de trabajo.	Alicia	30´/30´	100%
	Ana	30´/30´	100%
Entender la arquitectura del sistema.	Alicia	1H/1H	100%
	Ana	1H/1H	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Tras validar que el entorno de desarrollo es operativo y que la arquitectura multihilo está clara, hemos comenzado la implementación del servidor en C. El foco principal de esta sesión ha sido el diseño de las estructuras de datos que actuarán como base del sistema, asegurando que permitan gestionar de forma eficiente la concurrencia y el almacenamiento de mensajes pendientes.			
TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Diseño de estructuras de datos: definición de la lista de usuarios (nombre, estado, IP, puerto) y almacenamiento de mensajes pendientes.	Alicia	Alicia	2H
	Ana		1H 30´
Servidor TCP base: implementación de las llamadas de sockets (<code>socket</code> , <code>bind</code> , <code>listen</code>) y el bucle principal de <code>accept</code> .	Alicia	Ana	1H
	Ana		2H 30´
Gestión de concurrencia: desarrollo de la lógica para crear un hilo por cada cliente conectado.	Alicia	Ana	2H
	Ana		2H
Operaciones de registro: programación de la funcionalidad <code>REGISTER</code> y <code>UNREGISTER</code> en el servidor.	Alicia	Ana	1H 30´
	Ana		1H 30´

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Validación de la arquitectura base del servidor multihilo en C y finalización de las operaciones de registro.
ASISTENTES	Alicia Mei Garcia Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 2H

Moderador: Ana

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Diseño de estructuras de datos: definición de la lista de usuarios (nombre, estado, IP, puerto) y almacenamiento de mensajes pendientes.	Alicia	2H 15´/2H	100%
	Ana	1H 30´/1H 30´	100%
Servidor TCP base: implementación de las llamadas de sockets (<code>socket</code> , <code>bind</code> , <code>listen</code>) y el bucle principal de <code>accept</code> .	Alicia	1H/1H	100%
	Ana	2H 30´/2H 30´	100%
Gestión de concurrencia: desarrollo de la lógica para crear un hilo por cada cliente conectado.	Alicia	2H 15´/2H	100%
	Ana	2H 30´/2H	100%
Operaciones de registro: programación de la funcionalidad <code>REGISTER</code> y <code>UNREGISTER</code> en el servidor.	Alicia	1H 45´/1H 30´	100%
	Ana	1h 30´/1H 30´	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
El desarrollo del servidor en C avanza a muy buen ritmo y sin bloqueos técnicos. La arquitectura multihilo con POSIX threads funciona correctamente y el acceso a las variables globales (lista de usuarios y cola de mensajes) está asegurado mediante mutex. Las funciones <code>REGISTER</code> y <code>UNREGISTER</code> se han implementado cumpliendo estrictamente con las respuestas del protocolo (códigos de 1 byte). El código actual compila sin warnings.			
TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Implementar operaciones <code>CONNECT</code> y <code>DISCONNECT</code> en el servidor (gestión de IPs, actualización de estados y vaciado de la cola de mensajes pendientes).	Alicia	Alicia	1H 30´
	Ana		1H
Implementar operaciones <code>SEND</code> y <code>USERS</code> en el servidor (lógica de asignación de IDs de mensaje, almacenamiento en desconectados y envío a conectados).	Alicia	Ana	1H
	Ana		2H
Conexión básica y parseo de comandos en el esqueleto del cliente Python (<code>client.py</code>).	Alicia	Alicia	1H
	Ana		45´

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Finalización del protocolo en servidor C e inicio de la implementación del cliente en Python.
ASISTENTES	Alicia Mei Garcia Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 2H

Moderador: Alicia

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Implementar operaciones CONNECT y DISCONNECT en el servidor (gestión de IPs, actualización de estados y vaciado de la cola de mensajes pendientes).	Alicia	1H 30´/1H 30´	100%
	Ana	1H/1H	100%
Implementar operaciones SEND y USERS en el servidor (lógica de asignación de IDs de mensaje, almacenamiento en desconectados y envío a conectados).	Alicia	1H/1H	100%
	Ana	2H/2H	100%
Conexión básica y parseo de comandos en el esqueleto del cliente Python (client.py).	Alicia	1H 30´/1H	100%
	Ana	45´/45´	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Durante esta sesión hemos comprobado que la conexión básica por sockets y el parseo de comandos en el esqueleto del cliente Python funcionan de forma correcta. El servidor desarrollado en C responde de manera estable a estas primeras interacciones. Para los próximos días, nuestro objetivo principal será finalizar por completo el desarrollo del cliente. Para optimizar el tiempo, hemos decidido dividir este trabajo en dos frentes paralelos: por un lado, la implementación de las operaciones síncronas del protocolo y, por otro, la gestión de la concurrencia mediante el hilo de escucha independiente. Una vez concluido esto, tendremos la arquitectura del sistema lista para comenzar las pruebas de integración.			
TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Implementación de operaciones síncronas del cliente: REGISTER , UNREGISTER , USERS y SEND .	Alicia	Ana	30´
	Ana		1H 30´
Gestión de concurrencia en el cliente: CONNECT y DISCONNECT .	Alicia	Alicia	2H
	Ana		30´

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Finalización de la arquitectura multihilo del cliente en Python y revisión de formatos.
ASISTENTES	Alicia Mei Garcia Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 1H 30'

Moderador: Alicia

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45')	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Implementación de operaciones síncronas del cliente: REGISTER, UNREGISTER, USERS y SEND.	Alicia	30'/30'	100%
	Ana	1H 45'/1H 30'	100%
Gestión de concurrencia en el cliente: CONNECT y DISCONNECT.	Alicia	2H 30'/2H	100%
	Ana	30'/30'	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Durante esta sesión hemos dado por finalizado el desarrollo del cliente en Python. La división en tareas ha sido muy útil: por un lado, se ha asegurado que el <i>parser</i> principal imprima estrictamente los mensajes del protocolo y, por otro, se ha estabilizado el hilo demonio que se queda a la escucha tras el comando CONNECT . El cliente y el servidor ya pueden hablar entre sí de forma bidireccional.			
TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Lectura y comprensión de la parte 2 del enunciado.	Alicia	Alicia	1H
	Ana		1H

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Planificación de la parte 2 y primeras implementaciones.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 2H

Moderador: Ana

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Lectura y comprensión de la parte 2 del enunciado.	Alicia	1H / 1H	100%
	Ana	1H / 1H	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Tras leer detenidamente la segunda parte del proyecto, hemos decidido dividir el trabajo para avanzar en paralelo. Ana se encargará de levantar el servicio web con Flask en el puerto 5000 y de modificar los métodos del cliente Python para normalizar los mensajes. Alicia comenzará con el servidor RPC, creando el archivo <code>logger.x</code> e integrando las llamadas RPC en las funciones de C para auditar las operaciones.			
TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Desarrollo Servicio Web (<code>Flask</code>) y conexión en cliente Python.	Alicia	Ana	30´
	Ana		2H
Desarrollo RPC (<code>logger.x</code>) y conexión con servidor C usando <code>LOG_RPC_IP</code> .	Alicia	Alicia	2H 30´
	Ana		30´
Implementar operaciones <code>SENDATTACH</code> en C y Python.	Alicia	Ana	30´
	Ana		1H 30´

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Integración de envío de ficheros (GETFILE) y corrección de la operación USERS.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 1H 45'

Moderador: Alicia

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45')	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Desarrollo Servicio Web (Flask) y conexión en cliente Python.	Alicia	30' / 30'	100%
	Ana	2H / 2H 15'	100%
Desarrollo RPC (logger.x) y conexión con servidor C usando LOG_RPC_IP.	Alicia	2H 30' / 2H 30'	100%
	Ana	30' / 30'	100%
Implementar operaciones SENDATTACH en C y Python.	Alicia	30' /30'	100%
	Ana	1H 30' / 1H 30'	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
El servicio web funciona perfectamente eliminando espacios en blanco y el servidor C ya registra las operaciones usando RPC. Al empezar a diseñar la transferencia de archivos (GETFILE), nos dimos cuenta de que necesitamos modificar la función USERS para que devuelva el formato exacto que pide el enunciado: usuario :: IP :: puerto. Sin esto, el cliente no sabe a qué IP conectarse para pedir el archivo.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Modificar operación USERS en C y actualizar el parseo en cliente Python.	Alicia	Ana	30'
	Ana		1H
Implementar sockets para transferencia de ficheros binarios en GETFILE.	Alicia	Alicia	2H
	Ana		30'
Pruebas de integración en contenedores con IPs distintas.	Alicia	Alicia	2H
	Ana		30'

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Pruebas en entorno distribuido, depuración de errores y preparación de documentación.
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 2H

Moderador: Ana

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Modificar operación USERS en C y actualizar el parseo en cliente Python.	Alicia	30´ / 30´	100%
	Ana	1H / 1H	100%
Implementar sockets para transferencia de ficheros binarios en GETFILE .	Alicia	2H / 2H	100%
	Ana	30´ / 30´	100%
Pruebas de integración en contenedores con IPs distintas.	Alicia	2H / 2H	100%
	Ana	30´ / 30´	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Al realizar las pruebas en contenedores con IPs distintas (requisito de las normas generales), detectamos y solucionamos varios errores críticos. Hemos corregido un error de tabulación (IndentationError) en el bloque try de la función GETFILE en Python. También reestructuramos el Makefile para que ejecute rpcgen y compile el servidor RPC adecuadamente junto con tirpc . El sistema ahora es totalmente estable.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Redacción de la memoria.	Alicia	Alicia	3H
	Ana		2H
Creación del README con instrucciones de compilación y limpieza de código.	Alicia	Ana	30´
	Ana		30´
Comprobación final de warnings y preparación del archivo ZIP de entrega.	Alicia	Ana	30´
	Ana		30´

NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica - Servicio de envío de mensajes
TEMAS DE LA REUNIÓN	Revisión final de los entregables y subida a Aula Global
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Tiempo: 1H

Moderador: Alicia

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Redacción de la memoria.	Alicia	3H / 3h 45´	100%
	Ana	2H / 2H 30´	100%
Creación del README con instrucciones de compilación y limpieza de código.	Alicia	30´ / 30´	100%
	Ana	30´ / 30´	100%
Comprobación final de warnings y preparación del archivo ZIP de entrega.	Alicia	30´ / 30´	100%
	Ana	30´ / 30´	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Entrega del ZIP en el Aula Global.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)